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Faktların təqdimatı 

1. İddiaçı  “Atlantida Hotel” Şirkəti ilə Cavabdeh “Peşəkar Tikinti” MMC arasında 2019-cu il 

yanvar ayında ilkin əlaqələr yaranmış, 10 iyul 2019-cu il tarixində isə Tərəflər arasında Podrat 

müqaviləsi bağlanmışdır. 

2. 10 avqust 2019-cu il tarixdə Cavabdeh və İddiaçı arasında Alğı-satıqısı müqaviləsi, o cümlədən 

Cavabdehin tək təsisçisi ilə İddiaçı və Cavabdeh arasında bağlanmış Zaminlik Müqaviləsi 

imzalanmışdır. Zaminlik müqaviləsinə əsasən, Cavabdehin təsisçisi olan Əliyev Əhməd Vəli 

oğlu, yəni zamin Cavabdehin bütün öhdəliklərinin icrasına təminat vermişdir. 

3. Podrat müqaviləsinə əsasən Cavabdeh İddiaçıya məxsus olub Bakı şəhərində yerləşən torpaq 

sahəsində 3 il ərzində otel tikməli idi. Bunun əvəzində isə İddiaçı 13.500.000 ABŞ dolları 

məbləğində pul ödəyəcəkdi. Bundan əlavə, Alğı-satqı müqaviləsi ilə müəyyən edilmişdir ki, 

Cavabdeh İddiaçıdan otelin tikintisində istifadə edilməsi məqsədilə idxal edilməli olan 

5.000.000 ABŞ dolları qiymətində olan xüsusi ölçmə cihazları, havalandırma sistemi, elektrik 

avadanlıqları və digər malları daxil olmaqla bütün malları almalı idi. 

4. İddiaçı Podrat müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş 2.000.000 dolları dəyərində avans ödəmək 

öhdəliyini yerinə yetirsə də, Cavabdeh işləri 2 il ərzində gecikdirib, daha sonra isə tamamilə 

dayandırıb. Sonradan aşkara çıxmışdır ki, Cavabdeh özü barəsində yalan məlumatlar verərək 

İddiaçının aldanmasına və beləcə, müqavilənin imzalanmasına gətirib çıxarmışdır. 

5. 10 oktyabr 2019-cu il tarixində İddiaçı işlər gecikdiyinə görə Cavabdehə Podrat müqaviləsinin 

bağlanmasından 3 ay keçməsinə baxmayaraq, hələlik heç bir işin başlamaması və həmin dövr 

üçün artıq sahənin tikintiyə hazırlanmış və otelin bünövrəsinin qazılmış olması barədə bildiriş 

göndərmiş, qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin görüləcəyini bildirmişdir. 

6. Cavabdeh Alğı-satqı müqaviləsində nəzərdə tutulmuş 5.000.000 ABŞ dolları dəyərində mal 

sifariş etmək öhdəliyinin əksinə olaraq, 15 oktyabr 2019-cu ildə cəmi 100.000 dollar həcmində 

sifariş verib, bundan sonrakı dövrdə isə hər hansı sifarişi olmayıb, həmçinin Cavabdeh nə 

podrat müqaviləsi, nə də malların keyfiyyəti barədə heç bir etiraz və ya bildiriş verməyib. 

7. 15 may 2022-ci ildə İddiaçı elektron poçt vasitəsilə işlərin heç 10 faizinin tamamlanmaması, 

gecikməyə görə şirkətinə 1.000.000 ABŞ dolları həcmində zərər dəyməsi və görülmüş işlərdə 

artıq heç bir marağı qalmamasını əsas gətirərək Cavabdehdən ödədiyi avans ödənişini tam 

həcmdə qaytarmağı xahiş etmişdir. Buna cavab olaraq 25 May 2022-ci il tarixində Cavabdeh 

İddiaçıya elektron poçt məktubu göndərmiş və təklif etmişdir ki, vurulmuş zərərin artıq 

görülmüş işlərin təhvil-təslimi zamanı müzakirə edib razılığa gəlsinlər. 
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Arqumentlərin xülasəsi 

I. Bakı şəhərində yerləşən arbitraj tribunalı mübahisəyə baxmağa tam səlahiyyətlidir. 

II. Podrat Müqaviləsinə uyğun olaraq Cavabdeh öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirmədiyinə 

görə tam şəkildə məsuliyyət daşıyır. 

III. Mövcud işlərin iddiaçının marağını itirmədiyi faktiki dəyəri çıxılmaqla, ödənilən avans İddiaçıya 

geri qaytarılmalıdır. 

IV. Cavabdeh “lazımi icra”nı həyata keçirmədiyi üçün həm real zərərin, həm də əldən çıxmış 

faydanın əvəzini ödəməlidir. 

V. Tərəflər arasında bağlanılan Alğı-satqı müqaviləsinə əsasən Cavabdeh əldən çıxmış faydanın 

dəyərini İddiaçıya ödəməlidir. 

VI. Ödənilməli vəsait üzrə Mərkəzi Bankın uçot faiz dərəcəsi ilə faizi Cavabdeh tərəfindən İddiaçıya 

ödənilməlidir. 

VII. Arbitraj və hüquqşünas xərcləri Cavabdeh tərəfindən ödənilməlidir. 
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Arqumentlər 

I. Bakı şəhərində yerləşən arbitraj məhkəməsi işə baxmağa tam səlahiyyətlidir, çünki bu 

müqavilədən və Beynəlxalq Ticarət Palatasının Arbitraj Qaydalarından irəli gəlir. 
 

1. Podrat, Alğı-satqı və Zaminlik müqavilələrinin icrası ilə bağlı Tərəflər - “Atlantida Hotel” 

Şirkəti (bundan sonra “İddiaçı”) və “Peşəkar Tikinti” MMC (bundan sonra “Cavabdeh”) 

arasında yaranan mübahisələrə hazırkı arbitraj məhkəməsində baxılmalıdır. Belə ki, 

“Beynəlxalq arbitraj haqqında” AR Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən  hər hansı bir konkret 

hüquq münasibəti ilə əlaqədar yarana biləcək mübahisələrin hamısının və ya müəyyən 

mübahisələrin arbitraja verilməsi barəsində tərəflər arbitraj sazişi bağlaya bilər. Bu üç 

müqavilənin və tərəflər arasındakı danışıqların kompleks təhlili nəticəsində aydın şəkildə 

görünür ki, hər üç müqavilə ortaq məqsədə xidmət edir. Əlavə olaraq onu qeyd etmək lazımdır 

ki, digər iki müqavilədə mübahisələrin həllinin xüsusi formasının nəzərdə tutulmaması və 

arbitraj sazişinin digər müqavilərə tətbqini istisna edən heç bir xüsusi halın olmaması bu faktı 

bir daha dəstəkləyir.  Arbitraj sazişi müqavilədə arbitraj qeyd-şərti kimi və yaxud ayrıca saziş 

kimi bağlanıla bilər. Həmçinin Beynəlxalq Ticarət Palatasının Arbitraj Qaydalarının 9-cu 

maddəsində qeyd olunur ki, 6(3)-6(7) və 23(4)-cü maddələrin müddəaları nəzərə alınmaqla, 

birdən çox müqavilədən irəli gələn və ya onunla əlaqədar olan iddialar, belə iddiaların bir və 

ya birdən çox arbitraj müqaviləsi əsasında irəli sürülməsindən asılı olmayaraq, bir arbitrajda 

irəli sürülə bilər.  
 

2. Qeyd olunan alğı-satqı müqaviləsinin 7.2-ci maddəsi arbitraj müddəası kimi müqavilənin icrası 

ilə bağlı yarana biləcək mübahisələrin Bakıda keçirilən arbitrajda baxılması ilə bağlı tərəflərin 

razılığını ifadə edir. Həm “Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icra edilməsi haqqında” 

BMT-nin 1958-ci il 10 iyun tarixli Nyu-York Konvensiyasının (bundan sonra “NY 

Konvensiyası”), həm də əksər milli arbitraj qanunları arbitraj sazişinin yazılı olmasını rəsmi 

tələb kimi müəyyən edir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, NY Konvensiyasının 2(1)-ci maddəsi 

məhz yazılı razılaşma kimi arbitraj sazişini tanıyır. 
 

3. Bundan əlavə, 5 avqust 2019-cu ildə göndərilən e-poçt məktubu vasitəsilə Cavabdehə həmin 

bəndin digər müqavilələrə də tətbiq olunacağı bildirilmişdir. NY Konvensiyasının II  

maddəsinin 2-ci bəndinin mətni 1958-ci ildə mövcud olan rabitə vasitələrinin anlayışını əhatə 

etmişdir. Bu, müvafiq olaraq müasir rabitə vasitələrinin ekvivalentini də əhatə etmək kimi təfsir 

edilə bilər. Əsas meyar arbitraj sazişinin yazılı şəkildə qeydə alınmasıdır. Bu meyara cavab 
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verən bütün rabitə vasitələri, o cümlədən fakslar və elektron poçtlar II maddənin 2-ci bəndinin 

tələblərinə uyğun hesab edilməlidir. NY Konvensiyasının 2(3)-cü maddəsində isə yazılı 

razılaşma ifadəsinin müqavilədə və yaxud da arbitraj müqaviləsində qeyd olunan “arbitraj 

müddəasını”, yəni arbitraj-qeyd şərtini əhatə etməsi vurğulanır. Nəticə etibarilə, tərəflər 

arasında imzalanmış müqavilə və müqavilənin tərkibinə daxil olan arbitraj-qeyd şərti və e-poçt 

məktubu formal tələbə riayət olunmasına əsas verir.  
 

4. Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası və Atlantida Krallığının tanıdığı bir çox beynəlxalq 

aktların normalarının mahiyyətindən tərəflər arasında yarana biləcək mübahisələrin arbitraj 

tribunalında baxılması ilə bağlı etibarlı arbitraj qeyd-şərtinin məcburi xarakter daşıması 

anlaşılır. Yəni tərəflər arbitrajla bağlı müqavilədə razılaşmışsa və bu razılaşma formal tələblərə 

uyğundursa tərəflər məhkəməyə müraciət etməzdən öncə yaranmış mübahisəyə arbitrajda 

baxmağa borcludur. Müqavilə təklifi arbitraj müddəası ilə birlikdə göndərilir və təsdiqlənir. 

Lakin, təsdiq ümumi qeyd-şərtləri və ya sonrakı şərtləri də özündə əks etdirir. Burada ofertanın 

qəbul edilməsi ilə yeni oferta arasında fərq qoyulmalıdır.  
 

5. Belə ki, tərəfə göndərilən elektron poçta heç bir etiraz bildirməyən Cavabdeh daha sonra alğı-

satqı müqaviləsini imzalamaqla arbitraja birbaşa razılıq bildirmişdir. Arbitraj sazişinə açıq 

şəkildə etiraz edilmədiyi üçün arbitraj sazişinin qüvvədə olduğu güman edilir. Odur ki, ümumi 

qeyd-şərtlər adətən arbitraj sazişinə təsir etmir. Eynilə, sonrakı hər hansı şərtlər (məsələn, “bu 

təsdiq ətraflı müzakirə olunmalıdır” kimi şərtlər) artıq razılaşdırılmış hesab edilən arbitraj 

müddəasına təsir etmir.1  Podrat müqaviləsinə münasibətdə qeyd olunmalıdır ki, həmin 

müqavilədə ayrıca mübahisələrin həlli bəndi olmasa da, İddiaçı tərəfindən Cavabdehə 

göndərilən 5 avqust 2019-cu il tarixli elektron poçt məktubunda arbitrajın həmin müqaviləyə 

tətbiq olunması nəzərdə tutulmuşdur. Elektron poçt məktubu da yuxarıda adıçəkilən hüquqi 

sənədlərin tələblərinə uyğundur. Belə ki, arbitraj sazişi elektron rabitə vasitələrindən istifadə 

olunmaqla bağlanmışdır və Cavabdeh həmin elektron poçt məktubuna heç bir etiraz 

etməmişdir.  
 

6. Bununla yanaşı, NY Konvensiyasının aşkar surətdə elektron poçt məktubunun yazılı formaya 

daxil olunması qeyd olunmasa da, onun 2-ci maddəsinin təfsiri ilə bağlı Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Ticarət Hüququ üzrə Komissiyasının tövsiyəsində qeyd olunmuşdur ki, həmin 

maddədə əks olunan vasitələr məhkəmələr tərəfindən tam (mütləq) şəkildə qəbul edilməməlidir 

 
1 US Titan Inc. GuangzhouHua Shipping Co.-ya qarşı 15 fevral 2001-ci il tarixli iş 
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və yazılı forma tələbinə cavab verən başqa əsaslar da ola bilər. NY Konvensiyası qəbul 

olunduğu tarixdə mövcud olan rabitə vasitələrini əks etdirdiyindən və müasir işgüzar adətlərdə 

elektron poçt məktubunun rabitə vasitəsi olaraq geniş yayıldığını nəzərə alaraq, elektron poçt 

məktubunun podrat müqaviləsindən ayrıca bağlanmış saziş olaraq hüquqi qüvvəyə sahibdir. 

Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, bu saziş tərəflər arasında mövcud olan və müqavilə xarakteri 

daşıyan mülki (podrat) hüquq münasibətlərindən yaranan mübahisənin həllinə aid olduğundan 

“konkret hüquq münasibəti ilə əlaqədar” tələbi ilə də uzlaşır.   
 

7. Bununla yanaşı, adıçəkilən Konvensiyada aşkar surətdə elektron poçt məktubunun yazılı 

formaya daxil olunması qeyd olunmasa da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Hüququ 

üzrə Komissiyasının Konvensiyanın 2-ci maddəsinin təfsiri ilə bağlı tövsiyəsində qeyd 

olunmuşdur ki, həmin maddədə əks olunan vasitələr məhkəmələr tərəfindən tam (mütləq) 

şəkildə qəbul edilməməlidir və yazılı forma tələbinə cavab verən başqa əsaslar da ola bilər. 

Konvensiya qəbul olunduğu tarixdə mövcud olan rabitə vasitələrini əks etdirdiyindən və müasir 

işgüzar adətlərdə elektron poçt məktubunun rabitə vasitəsi olaraq geniş yayıldığını nəzərə 

alaraq, elektron poçt məktubunun podrat müqaviləsindən ayrıca bağlanmış saziş olaraq hüquqi 

qüvvəyə sahibdir. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, bu saziş tərəflər arasında mövcud olan və 

müqavilə xarakteri daşıyan mülki (podrat) hüquq münasibətlərindən yaranan mübahisənin 

həllinə aid olduğundan “konkret hüquq münasibəti ilə əlaqədar” tələbi ilə də uzlaşır.  
 

8. Yazılı arbitraj sazişində aşkar şəkildə qeyd olunmayan üçüncü tərəflər sazişin əhatə etdiyi 

şəxslər dairəsinə (ratione personae) aid edilə bilər. Arbitraj sazişinin onu imzalamayan şəxslərə 

tətbiq edilməsi üçün müxtəlif hüquqi əsaslar vardır. Birinci yanaşmaya zənn edilən (dolayı) 

razılıq nəzəriyyəsi, üçüncü şəxs benefisiarlar, zaminlər, hüquq və vəzifələrin ötürülməsi və 

müqavilə hüquqlarının ötürülməsi üzrə digər mexanizmlər aiddir. Korporativ örtüyün 

qaldırılması (piercing of the corporate veil) nəzəriyyəsi aspektindən yanaşdıqda zaminin 

əslində elə alğı-satqı müqaviləsini imzalayan şirkətin təsisçisi olması faktı da arbitraj sazişinin 

əhatə etdiyi şəxslər dairəsinə aid olduğunu deməyə əsas verir. Bu nəzəriyyələr tərəflərin ifadə 

edilmiş niyyətlərinə və ümumilikdə vicdanlılıq prinsipinə əsaslanır.  
 

9. Zaminlik müqaviləsinin 1.1-ci maddəsinə əsasən, Zamin digər müqavilələr üzrə Borcalanın 

Kreditor qarşısında öhdəliklərinin tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz 

üzərinə götürmüşdür. Həmin müqavilənin 2.2-ci maddəsi isə vurğulayır ki, Zamin Əsas 

Müqavilərlə tam tanış olmuşdur və həmin Əsas Müqavilələr ilə bağlı Borcalanın bütün 

öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşıyır. Deməli, Zamin alğı-satqı müqaviləsindəki arbitraj 
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bəndinə də razılıq vermişdir. Bununla yanaşı, arbitraj bəndinin Zaminə də şamil edilməsinin 

səbəbi odur ki, zaminlik müqaviləsinin icrası ilə zamin əsas müqavilənin tərəfinə və beləliklə, 

müqavilənin tərkibində olan arbitraj sazişinin özünün tərəfinə çevrilmişdir. Borclu və Zaminin 

öhdəlikləri ekvivalent olduqda, Zamin əsas müqavilədə olan arbitraj bəndinə əməl etməkdən 

də məsuldur.2 

 

 

 

 

II. Tərəflər arasında bağlanmış Podrat Müqaviləsinə uyğun olaraq Cavabdeh öz üzərinə düşən 

öhdəlikləri lazımi qaydada yerinə yetirmədiyinə görə tam şəkildə məsuliyyət daşıyır. 
 

1. Cavabdeh öz vəzifələrini yerinə yetirməyərək müqavilə üzrə nəzərdə tutulmuş öhdəlikləri icra 

etməmiş, bununla da maddi məsuliyyət daşımalıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsinin (bundan sonra “Mülki Məcəllə”) 442-ci maddəsi “öhdəliyin icra 

edilməməsi”nə onun pozulması və ya lazımınca icra edilməməsi (vaxtında icra edilməməsi, 

mallarda, işlərdə və xidmətlərdə qüsurlarla və yaxud da öhdəliyin məzmunu ilə 

müəyyənləşdirilmiş digər şərtləri pozmaqla icra edilməsi) kimi anlayış vermişdir. Hazırkı 

Podrat Müqaviləsinin 1.1-ci maddəsinə nəzər yetirsək, görürük ki, Podratçı 3 (üç) il ərzində bu 

Müqavilə üzrə razılaşdırılmış tələblərə cavab verən oteli inşa edərək Sifarişçiyə təhvil verməyi 

öz üzərinə götürür. Bununla yanaşı, Müqavilənin 2.2-ci maddəsində sözügedən otelin tikilmə 

mərhələlərinin ardıcıllığı cədvəli qeyd olunmuşdur. Cavabdeh isə nəzərdə tutulan bu 

mərhələlərin ilkini - ərazinin tikinti üçün hazırlanması və binanın bünövrəsinin tökülməsini 

lazımınca, düzgün həyata keçirməmiş, cədvəl üzrə digər işlərin isə ümumiyyətlə heç birini icra 

etməmiş, beləcə işləri İddiaçıya təhvil verməmişdir. 
 

2. Bununla yanaşı, Mülki Məcəllənin 421.2-ci maddəsinə əsasən Tərəflərdən birinin tələbi ilə 

müqavilə yalnız digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda bu müqavilə ləğv edilə 

bilər. Maddədə müqavilənin əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasının anlayışı da verilmişdir. 

Pozuntu o zaman əhəmiyyətli sayılır ki, bunun digər tərəfə vurduğu zərər müqavilə bağlayarkən 

onun ümid etməyə haqqı çatanlardan xeyli dərəcədə məhrum olur. Bu Məcəllənin 424.5-ci 

maddəsinə uyğun olaraq isə müqavilənin ləğvinə onu tərəflərdən birinin əhəmiyyətli dərəcədə 

 
2 Kvaener ASA the bank of Tokyo-Mitsubishi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə qarşı işi 
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pozması əsas veribsə, digər tərəf müqavilənin ləğv edilməsi nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin 

ödənilməsini tələb edə bilər. Eyni zamanda Podrat Müqaviləsinin də 8.3-cü maddəsinə əsasən 

müqaviləyə xitam verilməsi Tərəfləri xitam anına qədər bu müqavilə üzrə yerinə yetirməli 

olduqları öhdəliklərin icrasından azad etmir. İşin faktiki hallarına nəzər yetirsək, şahidi oluruq 

ki, İddiaçı 13.500.000 USD qiyməti dəyərində otel inşasını planlamış, bunun üçün külli 

miqdarda xərclər çəkmiş, Cavabdehin isə öz öhdəliklərindən boyun qaçırması İddiaçının böyük 

həcmdə maddi itkiyə məruz qalmasına səbəb olmuşdur. Nəticə etibarilə, müqavilə xitam 

edilmiş hesab edilməlidir və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan həcmdə və növdə zərərin əvəzi 

Cavabdeh tərəfindən ödənilməlidir. 

 

A. Mövcud işlərin iddiaçının marağını itirmədiyi faktiki dəyəri çıxılmaqla, ödənilən avans 

İddiaçıya geri qaytarılmalıdır. 
 

1. İddiaçı tərəfindən Podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrası ilə bağlı Cavabdehə ödədiyi 

avans Cavabdeh tərəfindən “lazımi icra”nın həyata keçirilməməsi səbəbindən qaytarılmalıdır. 

Belə ki, bir tərəfdən Mülki Məcəllənin avansla bağlı konkret nizamlama müəyyən etməməsi 

avansın hüquqi məzmunu ilə bağlı qeyri-müəyyənlik yaradır. Lakin Azərbaycan 

Respublikasının Ali Məhkəməsinin 2021-ci il tarixli Qərardadında avansla bağlı bir sıra 

məsələlərə toxunulur. Burada göstərilir ki, avans gələcəkdə alınacaq mal və ya göstəriləcək 

xidmətlərin dəyərinin əvvəlcədən qismən pul şəklində ödənilmiş məbləğidir.3 Eyni zamanda 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 40-11-ci maddəsində də qeyd olunur ki, 

malgöndərən (podratçı) avans ödənişindən yalnız satınalma müqaviləsi ilə bağlı öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi üçün istifadə etməlidir. Hüquqi ədəbiyyatda isə göstərilir ki, əsas müqavilə 

öhdəliyi icra olunmadıqda avansın ödəmə funksiyası itir, yalnız lazımınca icra olunduqda belə 

funksiyaya malik olur. Nəticə etibarilə, avans onu verən tərəfə geri qaytarılmalıdır.4  
 

2. Hazırkı işin faktlarına nəzər yetirsək, şahidi oluruq ki, İddiaçı tərəfindən Cavabdehə ödənilmiş 

2.000.000 (iki milyon) USD həcmində avans onun Podrat Müqaviləsi üzrə nəzərdə tutulan 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilməmişdir, çünki İddiaçıya təhvil veriləcək 

hər hansı tamamlanmış bir iş yoxdur. Baxmayaraq ki, 2 000 000 ABŞ dolları dəyərində işləri 

gördüyünə dair Cavabdeh hesabatlar təqdim etmişdir, lakin İddiaçı bu işləri heç bir zaman 

 
3 “Mülki qanunvericiliyin lizinq müqaviləsinə dair münasibətləri tənzimləyən bəzi normalarının tətbiqi üzrə məhkəmə 

təcrübəsinin vahidliyinin təmin edilməsinə dair” Ali Məhkəmənin Qərardadı (04.06.2021) 
4 İ. Əsgərov, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası, II cild, 771 (2015) 
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təhvil almamış, hətta sonradan görülmüş işlərin dəyərini qiymətləndirmiş və müəyyən etmişdir 

ki, görülən işlərin əksəriyyəti yanlış həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, Podrat 

Müqaviləsinin bağlanılmasından 3 ay sonra - 10 oktyabr 2019-cu ildə İddiaçı Cavabdehə 

bildiriş göndərərək razılaşdırılmış plan üzrə 1-ci mərhələnin, yəni ərazinin tikinti üçün 

hazırlanması və binanın bünövrəsinin tökülməsi işlərinin həmin tarixədək bitməli olduğunu 

bildirmiş, hansı ki, məhz bu işlərə görə 2.000.000 USD avansdan çıxılmalı idi. Cavabdeh isə 

qeyd olunan işin təxminən 2 ilə yaxın bir müddət sonra - 10 iyul 2021-ci ildə hazır olduğunu 

bildirmiş, lakin İddiaçının öhdəliyin icrasının bu qədər gecikdirilməsi onun işə marağının, 

demək olar ki, artıq olmamasına gətirib çıxarmışdır.  
 

3. Eyni zamanda məsələ ilə bağlı Mülki Məcəllənin 759.2-ci maddəsində birbaşa əks olunub ki, 

əgər sifarişçi müqavilədən podratçının hərəkətləri nəticəsində baş verən və ya həmin 

hərəkətlərlə bilavaistə bağlı olan səbəbə görə vaxtından əvvəl imtina edərsə, bu zaman podratçı 

yalnız yerinə yetirilmiş işin haqqını tələb edə bilər. Podratçı bu tələbi o şərtlə irəli sürə bilər ki, 

yerinə yetirilmiş işə sifarişçinin hansısa marağı olsun. Nəticə etibarilə, yuxarıda əks olunanlar, 

habelə Mülki Məcəllənin 6.1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “pozulmuş hüquqların 

bərpasının təmin edilməsi” prinsipinin tələbi baxımından İddiaçı tərəfindən ödənilən 2.000.000 

ABŞ dolları dəyərində avansdan görülmüş və İddiaçının marağını itirmədiyi işlərin real dəyəri 

olan 300 000 (üç yüz min) ABŞ dolları vəsaiti çıxılmaqla, qalan 1 700 000 (bir milyon yeddi 

yüz min) ABŞ dolları Cavabdeh tərəfindən İddiaçıya geri qaytarılmalıdır. 

 

B. Cavabdeh “lazımi icra”nı həyata keçirmədiyi üçün həm real zərərin, həm də əldən çıxmış 

faydanın əvəzini ödəməlidir. 
 

1. Tərəflər arasında bağlanmış Podrat Müqaviləsinin 5.2-ci maddəsinə əsasən bir Tərəf təqsirli 

olaraq digər Tərəfə vurduğu ziyana və bu Müqavilə üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tam 

və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi ilə bağlı yaranan zərərə görə tam məsuliyyət daşıyır. Bu 

zaman “zərər” ifadəsinə hərtərəfli anlayış vermək üçün mülki qanunvericiliyin müqafiq 

normalarına istinad etmək lazımdır. Belə ki, Mülki Məcəllənin 443-cü maddəsinə əsasən 

öhdəliyini icra etməyən borclu kreditora dəymiş zərərin əvəzini ödəməyə borcludur və bu 

zaman zərər Məcəllənin 21-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydalara uyğun müəyyənləşdirilir. 
 

2. Mülki Məcəllənin adıçəkilən maddəsində isə göstərilir ki, zərər dedikdə, hüququ pozulmuş 

şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, 

əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (real zərər), habelə hüququ 
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pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış 

fayda) başa düşülür. Göstərilən səbəbdən hüququ pozulmuş şəxsin əldən çıxmış faydası, 

maddədə göstərildiyi kimi, onun adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlərin miqdarı 

ilə ölçülür. Adi mülki dövriyyə dedikdə bazar münasibətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərə biləcək 

heç bir fövqəladə hadisə baş vermədən malların, işlərin və xidmətlərin sabit qiymətlərlə adi 

qaydada dövr etməsi nəzərdə tutulur.5 
 

3. Həmçinin Beynəlxalq Kommersiya Müqavilələrinin UNIDROIT Prinsiplərinin (bundan sonra 

“UNIDROIT Prinsipləri”) dəymiş zərərin tam həcmdə kompensasiya edilməsi ilə bağlı 7.4.2-

ci maddəsində göstərilir ki, “zərər” anlayışı geniş şəkildə şərh edilərək təkcə məruz qalan 

tərəfin aktivlərində azalma deyil, həm də onun öhdəliklərindəki artımı əhatə edir, məsələn, 

öhdəliklərin bu artımı o zaman baş verə bilər ki, tərəf qarşı tərəfdən ödənişin vaxtında 

alınacağına ümid edir, lakin bu ödənişi vaxtında almaması nəticəsində digər öhdəliklərini 

yerinə yetirmək üçün borc pul götürməyə məcbur olur. Eyni zamanda UNİDROİT 

Prinsiplərinin 7.4.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq əgər müəyyən faydanın əldə olunma şansı 

varsa və bu şans qarşı tərəfin hansısa hərəkəti və yaxud hərəkətsizliyi nəticəsində itirilirsə, bu 

zaman əldən çıxmış fayda üçün verilən təzminat həmin faydanın əldə edilə bilmə ehtimalı ilə 

mütənasib olmalıdır. Yəni ki, zərər dəymiş tərəfin həqiqətən də bu həcmdə fayda əldə edə 

biləcəyi ehtimalı real və bariz osun.6 
 

4. İşin faktiki hallarına nəzər yetirdikdə görünür ki, İddiaçı Podrat Müqaviləsinin icrasının qarşı 

tərəfdən vaxtında alınacağına ümid edərək işçi qrupu ayırmış, habelə bir sıra zəruri xərclər 

çəkmişdir. Cavabdeh tərəf isə Mülki Məcəllənin 425-ci maddəsində əks olunduğu kimi - öz 

hüquqlarını həyata keçirərkən və vəzifələrini icra edərkən tərəflərdən hər biri vicdanlılığın tələb 

etdiyi tərzdə, yəni şərtləşdirilmiş vaxtda və yerdə lazımi şəkildə, öhdəliyin şərtlərinə müvafiq 

surətdə hərəkət etməmişdir. Nəticə etibarilə, Podrat müqaviləsi üzrə işlər gecikdirildiyinə görə 

İddiaçı əmək haqqı və digər xərclər qismində 500 000 (beş yüz min) ABŞ dolları həcmində 

real zərərə məruz qalmışdır.  
 

5. Bununla yanaşı, Cavabdehin qeyd olunan hərəkətləri (hərəkətsizliyi) İddiaçının 2 500 000 (iki 

milyon beş yüz min) ABŞ dolları həcmində faydanın əlindən çıxmasına səbəb olmuşdur, hansı 

ki, bu miqdarda təzminat həmin faydanın əldə edilə bilmə ehtimalı ilə mütənasibdir, çünki 

 
5 İ. Əsgərov, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası, I cild, 75 (2014) 
6 Beynəlxalq Kommersiya Müqavilələrinin UNIDROIT Prinsiplərinin Kommentariyası, 275 (2022) 
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İddiaçı otellərin tikintisi və idarə edilməsində ixtisaslaşan, habelə irihəcmli işlərə fokuslanan 

nüfuzlu bir şirkətdir. Yəni ki, İddiaçının böyük həcmdə fayda əldə edə bilmə potensiyalı hər 

hansı şübhə doğurmu. Əlavə olaraq, İddiaçı tərəfindən 15 may 2022-ci il tarixində göndərilən 

elektron poçtda da göstərilmişdir ki, Tərəflər arasında bağlanmış Podrat müqaviləsi üzrə 

hazırkı tarixə qədər işlər tamamlanmalı idi, lakin faktiki olaraq işlərin heç 10%-i 

tamamlanmayıb. Heç bir izahı olmayan gecikməyə görə 3 il heç bir ciddi iş aparılmamış, yalnız 

otelin bünövrəsi tökülmüşdür. Qeyd edilən gecikmə nəticəsində bizim şirkətə 1 000 000 (bir 

milyon) ABŞ dollarından çox zərər dəymişdir. Cavabdeh isə hətta bu elektron poçta 25 may 

2022-ci il tarixli cavabında da zərərin baş verməsi faktını təsdiqləmişdir. 

 

C. Bildirişlərin təqdim olunmaması halında belə, İddiaçını zərərin əvəzini tələb etmək 

hüququndan məhrum etmir. 
 

1. Tərəflər arasında bağlanmış Podrat Müqaviləsinin 4-cü bəndinə əsasən Tərəf pozuntunu bildiyi 

və ya bilməli olduğu andan 28 gün ərzində digər Tərəfə bildiriş verməlidir. Əgər Tərəf bu 

müddət ərzində bildiriş vermirsə, həmin pozuntu ilə bağlı bütün hüquqlarını itirir və bununla 

bağlı hər hansı zərər, xərc və digər ödəniş tələb edə bilməz, digər Tərəf isə bununla bağlı 

məsuliyyətdən azad olunur. Lakin Mülki Məcəllənin 443.8-ci maddəsində bilavasitə qeyd edilir 

ki, borclunun öhdəliyi qəsdən edilmiş hərəkətlər nəticəsində icra etməməsi zamanı onun zərərin 

əvəzini ödəməkdən azad edilməsi barədə tərəflərin qabaqcadan razılaşması yolverilməzdir. 

Cavabdehin istinad etdiyi müqavilənin müddəası bu halda etibarsızdır, belə ki, Müqavilənin 

9.2-ci maddəsində vurğulandığı kimi bu Müqavilənin heç bir müddəası Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyinin imperativ normalarına əməl olunmamasına əsas verə bilməz. 
 

2. Bununla yanaşı, Podrat Müqaviləsinin 9.5-ci maddəsinə əsasən Müqavilənin bir və ya bir neçə 

müddəasının etibarsızlığı onun digər müddəlarının etibarsızlığına o halda səbəb olmur ki, 

Müqavilə onun etibarsız müddəaları daxil edilmədən bağlana bilərdi və bu etibarsızlıq 

Müqavilə Tərəflərinin vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmir. Oxşar məsələ ilə bağlı 

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenum Qərarında göstərilir ki: “əqdin etibarsızlığı ilə bağlı 

mübahisələrə baxan məhkəmə əqdin etibarsız hesab edilməsindən sui-istifadə olunduğunu 

müəyyən edərsə, əqdin etibarsızlığını irəli sürmək vicdanlılıq prinsipinə zidd hesab 



14 
 

edilməlidir”.7 Belə ki, öncəliklə vurğulanmalıdır ki, Müqavilənin 4-cü bəndinin daxil 

edilməsində Cavabdeh əvvəldən maraqlı idi və bununla da İddiaçını əlverişsiz vəziyyətə 

salaraq yaranacaq situasiyadan yararlanmaq məqsədi güdürdü. Belə ki, Cavabdeh heç bir 

zaman müqavilə üzrə təsvir edilən oteli tikmək üçün bütün lazımi resurslara və təcrübəyə malik 

olmamış, bununla bağlı yalan məlumatlar vermişdir. Nəticə etibarilə, əgər bu müddəa etibarsız 

hesab edilərsə, o zaman İddiaçı ilə müqayisədə Cavabdeh çox cüzi itkiyə məruz qalacaq, çünki 

Mülki Məcəllənin 337.5-ci maddəsinin göstərişinə müvafiq olaraq tərəflərdən hər biri əqd üzrə 

aldıqlarının hamısını digər tərəfə qaytarmağa, alınanları eyni ilə qaytarmaq mümkün olmadıqda 

isə onun dəyərini pulla ödəməlidir. 
 

3. Əlavə olaraq İddiaçı tərəf 10 oktyabr 2019-cu ildə bildiriş göndərmiş və qeyd etmişdir ki, tikinti 

sahəsinə baxış keçirilmiş və Müqavilənin imzalanmasından 3 (üç) ay keçməsinə baxmayaraq, 

heç bir işin başlamadığı müşayət edilib, bu səbəbdən gecikməyə görə İddiaçıya zərər vurulmuş 

və Müqaviləyə, habelə qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcək. Müqavilənin 

4.1-ci maddəsinə nəzər yetirsək görə bilərik ki, burada qeyd olunur ki, Tərəf pozuntunu bildiyi 

və ya bilməli olduğu andan 28 gün ərzində digər Tərəfə bildiriş verməlidir. Bildirişdə isə qeyd 

edilir ki, tikinti sahəsinə bildiriş göndərildiyi tarixdən bir gün əvvəl baxış keçirilib - yəni ki, 

İddiaçıya mövcud vəziyyət məlum olandan dərhal sonra öhdəliyini icra edərək bildiriş 

göndərmişdir. Bir məsələ də vurğulanmalıdır ki, göstərilən xidmətin gedişatı ilə maraqlanmaq 

Müqavilənin 3.2-ci maddəsinə əsasən Sifarişçinin hüququdur, məhz bu səbəbdən də icrası 

məcbur edilə bilməz. 
 

4. Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq bu nəticəyə gəlmək olar ki, İddiaçı müqavilə şərtinə əməl 

edərək bildirişi vaxtında göndərmiş, habelə bildiriş vaxtında göndərilməsə idi, qanunvericiliyin 

tələblərinin üstünlüyü nəzərə alınaraq İddiaçı tələb hüququndan məhrum olmayacaqdır. 

 

 

 

 

 

 
7 “Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 18 noyabr 2021-ci il tarixli qərarının Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” Konstitusiya Məhkəməsinin 

Plenum Qərarı 
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III. Tərəflər arasında bağlanılan Alğı-satqı müqaviləsinə əsasən Cavabdeh əldən çıxmış 

faydanın dəyərini İddiaçıya ödəməlidir. 
 

A. Tərəflər arasında bağlanılan Müqavilə çərçivə müqavilə hesab edilə bilməz. 
 

1. Cavabdeh 12.11.2023-cü il tarixində verdiyi Arbitraj bildirişinə cavab məktubunda qeyd edir 

ki: “Alğı-satqı müqaviləsi sadəcə çərçivə müqaviləsidir, orada konkret malların adları və ya 

çeşidi göstərilmədiyinə görə Cavabdehin hər hansı mal almaq öhdəliyi olmamışdır”, lakin 

qeyd olunmuş arqumentin hüquqi əsası yoxdur. Belə ki, ümumilikdə müqavilənin hüquqi 

təbiətindən irəli gələrək Alğı-satqı Müqaviləsi Tərəflər üçün hüquq və vəzifələr 

müəyyənləşdirməklə müəyyən öhdəliklər yaradır. Eyni zamanda hazırkı Alğı-satqı Müqaviləsi 

növünə görə Mülki Məcəlləyə müvafiq olaraq göndərmə müqaviləsi hesab edilməlidir. 
 

2. Belə ki, çərçivə müqaviləsi Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə birbaşa 

tənzimlənmədiyi üçün ona anlayış verilməmişdir. Buna baxmayaraq, Rusiya Mülki 

Məcəlləsinin 429.1-ci maddəsində qeyd olunur ki, çərçivə müqaviləsinə müvafiq olaraq, 

tərəflər gələcəkdə bu müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin 

görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi haqqında müqavilə bağlamaq öhdəliyi götürürlər. 

Halbuki, işin hallarına baxdıqda isə məlum olur ki, Tərəflər arasında bağlanılan Alğı-satqı 

müqaviləsi üzrə gələcəkdə hər hansı müqavilə(lər) bağlamaq şərti nəzərdə tutulmamışdır. 
 

3. Bununla yanaşı, Mülki Məcəllənin 627.1-ci maddəsinə əsasən, göndərmə müqaviləsi mal 

göndərən, yəni sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən satıcı istehsal etdiyi və ya satın aldığı 

malları sahibkarlıq fəaliyyətində və ya şəxsi, ailə, ev və digər bu cür istifadə ilə bağlı olmayan 

başqa məqsədlər üçün istifadə edilməkdən ötrü şərtləşdirilmiş müddətdə və ya müddətlərdə 

alıcıya verməyi öhdəsinə götürməklə bağlanılan müqavilə növüdür. Göndərmə müqaviləsinin 

predmeti satıcının özü tərəfindən istehsal edilmiş və ya başqasından satın almış olduğu mallar 

ola bilər. Əsas məsələ həmin malların maddədə müəyyən edilmiş təyinatı üzrə satılmasıdır8. 

Məcəllənin 629-cu maddəsinə əsasən isə göndərmə müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət 

ərzində mallar müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş ayrı-ayrı partiyalar ilə göndərilməlidir. Eyni 

zamanda Məcəllənin 633-cü maddəsinə müvafiq olaraq tam göndərilməməsi tamamlanmalı 

olan malların çeşidi tərəflərin razılaşması ilə müəyyənləşdirilir. Baxmayaraq ki, sonuncu 

norma malların tam göndərilməməsi halı ilə əlaqədardır, məsələyə ümumi aspektdən yanaşsaq 

 
8 Yuxarı istinad 4, 94 
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görünür ki, malların çeşidi ilə bağlı məsələnin müqavilə bağlanılmasından sonra tərəflər 

arasında həll olunması mümkün bir haldır. 
 

4. İşin faktiki hallarına nəzər yetirsək şahidi oluruq ki, İddiaçı tərəf tikinti mallarının satışı üzrə 

ixtisaslaşmış şirkətdir və bu sahədə öz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirir, həmçinin 

Cavabdeh də sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək, otelin inşasını tamamlamaq üçün 

Müqavilənin 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş predmeti - podrat müqaviləsi ilə bağlı tikinti 

işlərində istifadə edilməsi üçün idxal edilməli olan bütün malları, o cümlədən 5.000.000 ABŞ 

dolları dəyərində ABŞ və ya Avropa istehsalı olan xüsusi ölçmə cihazları, havalandırma 

sistemi, elektrik avadanlıqları və digər malları almaq istəyir. Bununla yanaşı, malların dəqiq 

çeşidi və növləri Tərəflər arasında Alıcı tərəfindən sifarişin verilməsi və Satıcı tərəfindən onun 

təsdiq edilməsi ilə razılaşdırılacaq, bu isə öz növbəsində Mülki Məcəllənin yuxarıda qeyd 

edilən 633-cü maddəsinin sistematik təfsiri baxımından göndərmə müqaviləsinin hüquqi 

təbiətinə zidd deyildir. 
 

5. Eyni zamanda Məcəllənin 630.2-ci maddəsinə əsasən, göndərmə müqaviləsində alıcının mal 

göndərənə malları mal alanlara yollamaq (vermək) haqqında göstərişlər (yollama sərəncamı) 

vermək hüququnun nəzərdə tutulduğu halda mal göndərən malları yollama sərəncamında 

göstərilmiş mal alanlara yollayır (verir). Bununla əlaqədar Alğı-satqı Müqaviləsinin 1.2-ci 

maddəsinə nəzər saldıqda görürük ki, Malların dəqiq çeşidi və növləri Alıcı tərəfindən sifarişin 

verilməsi və ardınca Satıcı tərəfindən onun təsdiqi ilə şərtləndirilir. Alıcı tərəfindən sifarişin 

verilməsi, Alıcının yollama sərəncamını göndərməsi olaraq şərh edilməlidir. Bununla bir növ 

Alıcı malların göndərilməsi üçün icazəni vermiş olur. Bu sərəncamlar və ya öz hüquqi mənası 

ilə icazələr olmadan, Satıcı Malları Alıcıya göndərə bilməzdi. Bu o deməkdir ki, malların adları 

və ya çeşidi göstərilməməsi həmin müqaviləni çərçivə müqaviləsi etmir. 

6. Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq bu qənaətə gəlmək olar ki, Tərəflər arasında bağlanılan 

Müqavilə çərçivə müqavilə hesab edilə bilməz və Cavabdehin müəyyən öhdəliklərinin 

yaranması üçün əsasdır. 

 

B. Cavabdeh pul öhdəliyini icra etmədiyi üçün mövcud mənfəət marjasına əsasən əldən çıxmış 

faydanın dəyərini ödəməlidir 
 

1. Cavabdeh tərəfindən Alğı-satqı Müqaviləsinin şərtlərinə əsasən öhdəliklərin icra edilməməsi 

İddiaçı tərəfindən gözlənilən faydanın əldən çıxmasına səbəb olmuşdur, bu səbəbdən də 

Cavabdeh bu zərəri kompensasiya etməlidir. Belə ki, Mülki Məcəllənin 629.1-ci maddəsinə 
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əsasən, Tərəflər göndərmə müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət ərzində malların ayrı-ayrı 

partiyalar ilə göndərilməsini nəzərdə tutduqda və bu partiyaların göndərilməsi müddətləri 

müqavilədə müəyyənləşdirilmədikdə, mallar, əgər qanunvericilikdən, öhdəliyin mahiyyətindən 

və ya işgüzar dövriyyə adətlərindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, bərabər partiyalar ilə aybaay 

göndərilməlidir. Məcəllənin 630.4-cü maddəsinə əsasən isə Alıcının yollama sərəncamını 

müəyyənləşdirilmiş müddətdə verməməsi mal göndərənə ya göndərmə müqaviləsinin 

icrasından imtina etmək, ya da alıcıdan malları ödəməyi tələb etmək hüququ verir. Bundan 

başqa, mal göndərən yollama sərəncamının verilməməsi ilə əlaqədar dəyən zərərin əvəzinin 

ödənilməsini tələb edə bilər. 
 

2. Hazırkı Alğı-satqı Müqaviləsinə nəzər saldıqda malların göndərilməsi ilə əlaqədar hər hansı 

müddət, cədvəl və ya bölgüyə rast gəlmirik. Lakin Alğı-satqı Müqaviləsinin 10.4-cü maddəsinə 

əsasən, hazırkı Müqavilə təfsir edilərkən, Podrat Müqaviləsinin şərtləri də nəzərə alınmalıdır. 

Belə ki, Podrat Müqaviləsinin 2.2-ci bəndində göstərilmiş cədvələ nəzər salaraq əsaslandırmaq 

mümkündür ki, Tərəflər arasında Podrat Müqaviləsinin icrası mərhələləri və buna uyğun olaraq 

ödəniş qaydası müəyyən edilmişdir. Bu müddəa həmçinin Alğı-satqı Müqaviləsinin icrası 

mərhələlərini söyləməyə və buna uyğun icra etməyə əsas verir. Halbuki, Podrat Müqaviləsi 

üzrə işlərin icrası 5 mərhələdən ibarət müəyyənləşdirilsə belə, Alıcı Alğı-satqı Müqaviləsinin 

icrası ilə əlaqədar sadəcə 1 yollama sərəncamını verməklə Malların bir qismini sifariş etmişdir. 

Buna görə də, İddiaçı satıcı qismində digər 4 yollama sərəncamının verilməməsi ilə əlaqədar 

yaranmış zərəri Cavabdehdən tələb edir. 
 

3. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Cavabdeh 12.11.2023-cü il tarixində verdiyi Arbitraj 

bildirişinə cavab məktubunda qeyd edir ki: “Alğı-satqı müqaviləsi üzrə Cavabdehin öhdəliyi 

olsaydı belə, bu öhdəlik Podrat Müqaviləsi tam icra edildiyi halda yaranardı”. Lakin bir 

məsələ nəzərə alınmalıdır ki, Podrat Müqaviləsi 10 iyul 2019-cu ildə bağlanmış və bu 

zamandan etibarən 3 il ərzində, yəni 10 iyul 2022-ci il tarixinədək Cavabdeh otel inşasını bitirib 

İddiaçıya təqdim etməli idi. Halbuki 15 may 2022-ci il tarixli elektron poçtdan da göründüyü 

kimi bu tarixə qədər işin 10%-i belə tamamlanmamışdır, bu isə onu deməyə əsasə verir ki, 

Cavabdeh icranı əhəmiyyətlə dərəcədə gecikdirmişdir. Həmin tarixdən Arbitraj bildirişi 

verilənə qədər isə Cavabdeh Podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklərindən boyun qaçıraraq heç bir iş 

görməmiş, nəticə etibarilə, qəsdən tam icranı həyata keçirməmişdir. Cavabdeh bu cür 

məqsədyönlü hərəkəti isə heç bir halda onu məsuliyyətdən azad edə bilməz. 
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4. Bununla yanaşı, Cavabdeh əldən çıxmış faydanı Atlantida Krallığında nəzərdə tutulan mənfəət 

marjasına uyğun olaraq ödəməlidir. Belə ki, “Malların beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri 

haqqında” BMT Konvensiyasının 74-cü maddəsinin şərhində göstərilmişdir ki, Satıcının 

fəaliyyət göstərdiyi ərazi üzrə ümumi mənfəət marjası satıcının zərərə - əldən çıxmış faydaya 

görə iddiasını müəyyən etmək üçün əsas yaradır. Belə ki, mənfəət marjası gəlirin bütün xərclər 

çıxıldıqdan sonra mənfəət kimi saxlanıldığı hissəsidir və Alıcı mənfəət marjasınının həcmi ilə 

bağlı məlumatı əvvəldən bilməsi vacib amil hesab edilir.9 İşin faktiki hallarına nəzər yetirdikdə 

görürük ki, Atlantida Krallığının Statistika Komitəsi ixtisaslaşmış tikinti mallarının satışı 

sektorunda mənfəət marjasının 25% olduğunu qeyd etmişdir. Eyni zamanda bu mılumat 

Statistika Komitəsinin internetdə hər kəs üçün açıq olan məlumat bazasında yerləşdirilmişdir. 
 

5. Bütün qeyd olunanlara əsasən bu qənaətə gəlmək olur ki, mənfəət marjasının 25% olduğu 

nəzərə alınaraq, İddiaçının Alğı-satqı müqaviləsi üzrə edəcəyi 5.000.000 AŞB dollarlıq 

satışdan gözlədiyi fayda, yəni 1.250.000 ABŞ dolları dəyərində əldən çıxan fayda Cavabdeh 

tərəfindən ödənilməlidir. 

 

 

 

 

IV. Ödənilməli vəsait üzrə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən Mərkəzi Bankın 

uçot faiz dərəcəsi ilə faizi Cavabdeh tərəfindən İddiaçıya ödənilməlidir. 
 

1. Hazırkı iş üzrə İddiaçının Cavabdehin öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsinə görə həm ona 

dəyən real zərəri, həm də əldən çıxmış faydanı tələb etmək hüququna malikdir. Azərbaycan 

Respublilası Mülki Məcəlləsinin 21.2 və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Məhkəməsinin Plenumunun Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 399.3, 399.4, 445 

və 449-cu maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair 24.12.2014-cü il tarixli 

qərarına əsasən zərər dedikdə, hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün 

çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi 

(real zərər), habelə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə 

edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış fayda) başa düşülür. UNİNDROİT Prinsiplərinin 7.4.9-cu 

 
9 Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 336 (2016) 
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maddəsinə əsasən tərəflərdən biri pul məbləğini ödəmə vaxtı çatdıqda ödəmədikdə, zərər çəkən 

tərəf ödənişin vaxtı çatdığı andan həmin məbləğə görə faiz almaq hüququna malikdir. 
 

2. Belə ki, Bununla da, İddiaçı 2 200 000 Amerikan dolları (USD) (500.000 USD Podrat 

müqaviləsi üzrə dəyən zərər + 1.700.000 USD həcmində avans), yəni 3 740 000 Azərbaycan 

manatı (AZN) məbləğində real zərəri, habelə 3 725 000 Amerikan dolları (USD) (Podrat 

müqaviləsi üzrə əldən çıxmış fayda + Alğı-satqı müqaviləsinə əsasən 1.225.000 USD həcmində 

mənfəət marjası nzərə alınmaqla əldən çıxmış fayda), yəni 6 332 500 Azərbaycan manatı 

(AZN) məbləğində əldən çıxmış faydanı tələb etmək hüququna malikdir. Ümumilikdə, 

İddiaçıya  5 925 000 Amerikan dolları, yəni 10 072 500 Azərbaycan manatı (AZN) miqdarında 

zərər dəymişdir. 
 

3. Bununla yanaşı, mülki qanunvericilik öhdəliklərin icra edilməməsinə görə məsuliyyət 

müəyyən edir. Belə ki, Mülki Məcəllənin 449.1-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, özgəsinin pul 

vəsaitini qanunsuz saxlamaqla, onu qaytarmaqdan boyun qaçırmaqla, onun ödənilməsini digər 

şəkildə gecikdirməklə və ya başqa şəxsin hesabına pul vəsaitini əsassız əldə etməklə və ya 

toplamaqla ondan faydalanmağa görə həmin vəsaitin məbləğindən faizlər ödənilməlidir. 

Faizlərin miqdarı pul öhdəliyinin və ya onun müvafiq hissəsinin icra edildiyi gün üçün bank 

dərəcəsi ilə müəyyənləşdirilir. Borc məhkəmə qaydasında tutulduqda məhkəmə kreditorun 

tələbini qərarın çıxarıldığı gün üçün bank uçot dərəcəsini əsas götürməklə ödəyə bilər. 

Cavabdeh İddiaçının ona avans olaraq verdiyi 2 000 000 Amerikan dolları (USD), yəni 3 400 

000 Azərbaycan manatı (AZN) məbləğində ödənişi qaytarmaqdan boyun qaçırmışdır. 
 

4. Cavabdeh İddiaçıya ümumilikdə, 10 378 500 Azərbaycan manatı (AZN) miqdarında pul 

ödəməlidir. Belə ki, İddiaçı Qoşma  İ - 007 , yəni 15.05.2022-ci il tarixində göndərdiyi elektron 

poçt məktubuna əsasən, bu məbləği geri tələb etsə də, bu məbləğ bu günə qədər geri 

qaytarılmamışdır. Buna görə də, həmin məbləğin üzərinə həmin gün üçün Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsi (9%) tətbiq edilməlidir. Bununla da, 

Cavabdehin ödəməli olduğu faiz məbləği 306 000 Azərbaycan manatı (AZN) təşkil edir. 
 

5. Azərbaycan Repsublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun “Azərbaycan Respublikası 

Mülki Məcəlləsinin 449-cu maddəsinin bəzi müddəalarının şərh olunmasına  dair” 09.07.2009-

cu il tarixli qərarına əsasən bu normanın mənasına görə, borclu şəxs yalnız aşağıdakı dörd 

hərəkəti etməklə özgənin pul vəsaitindən faydalanır: a) qanunsuz saxlama; qaytarmaqdan 
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boyun qaçırma; c) ödənilməsini digər şəkildə gecikdirmə; d) başqa şəxsin hesabına pul vəsaitini 

əsassız əldə etmə və ya toplama 

6. Hal-hazırkı mübahisədə Cavabdeh İddiaçının ona ödədiyi 2 000 000 Amerikan dolları (USD) 

miqdarında məbləği saxlamaqla ona qaytarmaqdan boyun qaçırmış və İddiaçının pul 

vəsaitindən faydalanmışdır. Yenə həmin qərara əsasən, Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin 449.1-ci maddəsinin «ondan faydalanmağa görə» müddəası özgəsinin vəsaitinin 

qanunsuz saxlanılması, onun qaytarılmasından boyun qaçırılması, onun ödənilməsinin digər 

şəkildə gecikdirilməsi və ya başqa şəxsin hesabına pul vəsaitinin əsassız əldə edilməsi və ya 

toplanılması nəticəsində Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 152.3-cü maddəsində 

göstərilmiş gəlirin, artımın, bəhərin və ya sair maddi xeyirin əmələ gəlməsini nəzərdə tutur.  

7. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 152.3-cü maddəsinə əsasən, istifadə hüququ 

dedikdə, əmlakdan (əşyadan) onun faydalı təbii xassələrini hasil etməyin, habelə ondan fayda 

götürməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır. İstifadədən fayda gəlir, artım, bəhər, 

törəmə şəklində və başqa formaları başa düşülür. Cavabdeh İddiaçıya ödənilməli olan vəsaitin 

geri qaytarılmasından boyun qaçırmaqla ondan istifadə edərək faydalanmış və Cavabdehin 

xeyrinə bəhər və ya artım əmələ gəlmişdir.  

8. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun “Azərbaycan Respublikası 

Mülki Məcəlləsinin 399, 421.3, 423.2, 424.3 və 447-ci maddələrinin əlaqəli şəkildə şərh 

edilməsinə dair” 29.03.2023-cü il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin 445.7-ci maddəsinə uyğun olaraq, kreditor öhdəliyin pozulması halında digər 

əsaslardan çıxış edərək daha böyük məbləğ tələb edə bilmirsə, gecikdirilmiş vaxt üçün illik beş 

faiz məbləğində vəsaitin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.  

9. Həmin vaxt üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş uçot 

dərəcəsinin (9%) daha çox olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin 445.7-ci maddəsinin deyil, Məcəllənin 449.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

məsuliyyət tədbirinin tətbiq olunması qanuna müvafiq olar. 
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Tələblər 
 

I. Hazırkı işə müqaviləyə və yuxarıda sadalanan qanunvericilik aktlarına əsasən, Bakı 

şəhərində yerləşən Arbitraj Məhkəməsində baxılmalıdır. 
 

Alğı-satqı müqaviləsində mübahisənin arbitrajda baxılmalı olduğu aşkar surətdə əks olunmuşdur. 

Podrat müqaviləsində arbitraj ilə bağlı konkret müddəa olmasa da, elektron poçt məktubunda 

arbitrajın ona da tətbiq olunması qeyd olunmuşdur və Cavabdeh buna etiraz etməmişdir. Elektron 

poçt yazılı şəkildə olduğundan və müasir işgüzar adətlərdə geniş istifadə olunan elektron rabitə 

vasitəsi olduğundan onu etibarlı arbitraj sazişi kimi qəbul etmək lazımdır. Zamin isə əsas 

müqavilələr üzrə borclu ilə eyni öhdəliklərə və hüquqlara sahib olduğu üçün alğı-satqı 

müqaviləsindəki arbitraj bəndi onun üçün də məcburidir. 

 

II. Mövcud işlərin iddiaçının marağını itirmədiyi faktiki dəyəri çıxılmaqla, 1.700.000 ABŞ 

dolları həcmində avans İddiaçıya geri qaytarılmalıdır və Cavabdeh tərəfindən avansın 

qaytarılması gecikdirildiyi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyənləşdirilən 9 faiz 

Cavabdeh tərəfindən ödənilsin. 
 

İddiaçı və Cavabdeh arasında bağlanmış 10.07.2019-cu il tarixli Podrat Müqaviləsinə əsasən, 

Müqavilənin icrası 5 mərhələyə bölünmüş və buna uyğun olaraq ödəniş qaydaları 

müəyyənləşdirilmişdir. İddiaçı tərəfindən Müqavilənin 2.2-ci maddəsinə uyğun olaraq 2 000 000 

ABŞ dolları (USD) məbləğində avansı Cavabdehə ödənilmişdir. Lakin Cavabdeh bu Müqaviləyə 

əsasən, öz öhdəliklərini lazımınca icra edə bilməmişdir. Buna görə də, İddiaçı 15.05.2022-ci il 

tarixində elektron poçt göndərərək ödənilmiş avans məbləğinin geri ödənilməsini tələb etmişdir. 

Bununla yanaşı, pul öhdəliklərinin icrası üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunmalı, yəni Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankının həmin dövr üçün təsdiq etdiyi uçot dərəcəsi (9%) həmin pul vəsaitinə hesablanaraq 

Cavabdeh tərəfindən ödənilməlidir. 

 

III. Cavabdeh Podrat müqaviləsi üzrə “lazımi icra”nı həyata keçirmədiyi üçün həm 500 000 

(beş yüz min) ABŞ dolları həcmində real zərərin, həm də 2 500 000 (iki milyon beş yüz min) 

ABŞ dolları həcmində əldən çıxmış faydanın əvəzini ödəməlidir. 
 

Mülki Məcəllənin 443-cü maddəsinə əsasən öhdəliyini icra etməyən borclu kreditora dəymiş 

zərərin əvəzini ödəməyə borcludur və bu zaman zərər Məcəllənin 21-ci maddəsinə əsasən həm 



22 
 

real zərəri, həm də əldən çıxmış faydanı nəzərdə tutur. Cavabdeh tərəf isə Podrat Müqaviləsi üzrə 

vəzifələrini icra etməmişdir, nəticə etibarilə, İddiaçı əmək haqqı və digər xərclər qismində 

500.000 ABŞ dolları həcmində real zərərə məruz qalmışdır. Həmçinin Cavabdehin bu hərəkəti 

İddiaçının 2.500.000 ABŞ dolları həcmində faydanın əlindən çıxmasına səbəb olmuşdur. 

 

IV. Tərəflər arasında bağlanılan Alğı-satqı Müqaviləsinə görə Cavabdeh Atlantida Krallığının 

Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilən 25%-lik mənfəət marjasına müvafiq 

olaraq əldən çıxmış faydanın dəyərini - 1 250 000 (bir milyon iki yüz əlli min) ABŞ dolları 

İddiaçıya ödəməlidir. 
 

Mülki Məcəllənin 630.4-cü maddəsinə əsasən Alıcının yollama sərəncamını müəyyənləşdirilmiş 

müddətdə verməməsi nəticəsində mal göndərən yollama sərəncamının verilməməsi ilə əlaqədar 

dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. “Malların beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri 

haqqında” BMT Konvensiyasının 74-cü maddəsinə əsasən Satıcının fəaliyyət göstərdiyi ərazi üzrə 

ümumi mənfəət marjası satıcının zərərə - əldən çıxmış faydaya görə iddiasını müəyyən etmək üçün 

əsas yaradır. İşin faktiki hallarına nəzər yetirdikdə görürük ki, Atlantida Krallığının Statistika 

Komitəsi ixtisaslaşmış tikinti mallarının satışı sektorunda mənfəət marjasının 25% olduğunu qeyd 

etmişdir. Bütün qeyd olunanlara əsasən bu qənaətə gəlmək olur ki, mənfəət marjasının 25% olduğu 

nəzərə alınaraq, İddiaçının Alğı-satqı müqaviləsi üzrə edəcəyi 5.000.000 AŞB dollarlıq satışdan 

gözlədiyi fayda, yəni 1.250.000 ABŞ dolları dəyərində əldən çıxan fayda Cavabdeh tərəfindən 

ödənilməlidir. 

 

V. Arbitraj və hüquqşünas xərcləri Cavabdeh tərəfindən ödənilsin. 

İddiaçı işin arbitraj tribunalında baxılması üçün, habelə hüquqüşas dəstəyi almaq məqsədilə bir sıra 

xərclər çəkmişdir. Hazırkı situasiyanın yaranması bilavasitə Cavabdeh təqsiri ilə bağlı olduğuna 

görə xərclər Cavabdeh tərəfindən qarşılanmalıdır. 
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Arbitraja müraciət 
 

Yuxarıda qeyd olunan faktiki halları nəzərə alaraq və qeyd edilən hüquq normalarına əsaslanaraq 

Arbitraj tribunalından 

 

XAHİŞ EDİRİK: 

1. İşə müqaviləyə, habelə qanunvericilik aktlarına müvfiq olaraq Bakı şəhərində yerləşən Arbitraj 

Məhkəməsində baxılsın. 

2. 1.700.000 ABŞ dolları həcmində avans İddiaçıya geri qaytarılsın və Cavabdeh tərəfindən 

ödənilməli bütün vəsaitin qaytarılması gecikdirildiyi üçün 15 may 2022-ci il tarixindən vəsait 

ödənilənə qədər Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən uçot faiz dərəcəsi ilə (9%) 

faiz İddiaçıya ödənilsin. 

3. Cavabdeh “lazımi icra”nı həyata keçirmədiyi üçün həm 500.000 ABŞ dolları həcmində real 

zərər, həm də 2.500.000 ABŞ dolları həcmində əldən çıxmış fayda Cavabdeh tərəfindən 

kompensasiya edilsin. 

4. Alğı-satqı Müqaviləsinə görə Cavabdeh 25%-lik mənfəət marjasına müvafiq olaraq əldən 

çıxmış faydanın dəyərini - 1.250.000 ABŞ dollarını İddiaçıya ödəsin. 

5. Arbitraj və hüquqşünas xərcləri Cavabdeh tərəfindən ödənilsin. 
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